

Aktueller Stand zur Ausschreibung des Mobilitätsentwicklungsplans (MEP) für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg

Verwaltungsrat am 26.6.2024



Mobilitätsentwicklungsplan

Was bringt er und was spielen die Kommunen für eine Rolle?

- MEP als **Instrument zur Verkehrsplanung** und Mobilitätsentwicklung auf regionaler Ebene
- Inhalt eines MEP sind **Leitbilder, Strategie, Ziele und Maßnahmen** für die Entwicklung und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur auf Basis von z.B. Mobilitätsstatistik und Einwohnerzahlen
- Wesentlich: **Beteiligung** von Politik, BürgerInnen, Organisationen/ Vereinen und weiteren Stakeholdern
- Stellt zugleich **Planungsgrundlage** als auch **Zukunftsausblick** dar




Zeitplan

Offenes Verfahren gem. § 15 VgV i.V.m. § 119 Abs. 3 GWB

Maßnahme: Mobilitätsentwicklungsplan							
Vergabe-Nr.: ZV-K2-24-0827000-4121.01							
Übersendung des Leistungsverzeichnisses und unterschriebenen Vertrages durch Kunden							erfolgt
Definition Zuschlags-/Eignungskriterien und vorzulegende Unterlagen sowie Erstellung Bewertungsmatrix durch die Bedarfsstelle in Abstimmung mit der GMSH						bis	in finaler Abstimmung
Erstellung der Vergabeunterlagen durch GMSH						bis	Dienstag, 25. Juni 2024
Freigabe der o. g. Unterlagen							Donnerstag, 27. Juni 2024
Versand der abgestimmten Bekanntmachung an SIMAP							Freitag, 28. Juni 2024
Versand der abgestimmten Bekanntmachung an nationale Veröffentlichungsblätter, Internetseite der GMSH und bund.de (gem. § 40 VgV erst 48 Stunden nach der Eingangsbestätigung von Simap)							Montag, 1. Juli 2024
Angebotsschluss, Eingang aller Angebote (mind. 30 Tagesfrist, gem. § 15 Abs. 4 VgV)						bis	Montag, 19. August 2024 8:30 Uhr
Öffnung Angebote durch GMSH (Submission)							Montag, 19. August 2024
Vergaberechtliche formale Prüfung der eingegangenen Angebote durch GMSH							Dienstag, 20. August 2024
Übergabe der Angebote an Kunden, zur fachlichen Prüfung							Mittwoch, 21. August 2024
Fachliche Prüfung der Angebote und Erstellung Vergabevorschlag durch den Kunden							Montag, 16. September 2024
Vorabinformation an unterlegene Bieter gem. § 134 GWB (10 Kalendertage - Versand elektronisch)							Mittwoch, 18. September 2024
Zuschlagserteilung		(damit Vertrag zwischen Auftragnehmer und Bedarfsstelle)					Montag, 30. September 2024

Anlage A02 – Rahmenterminplan

Mobilitätsentwicklungsplan (MEP) Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg



Legende: ◆ Projektbeginn / Projektende ◆ Meilensteine ▲ Bürgerbeteiligung / Öffentlichkeitsarbeit ▲ Vorstellung Ergebnisse + Beschlüsse

Meilensteine: M1: Stakeholder- und Bürgerbeteiligung; M2: Bestandsanalyse und -erhebung; M3: Maßnahmenpakete; M4: Einzelmaßnahmen; M5: Ergebnisbericht

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen?

Klimaschutzmanagement Mobilität
Annika Schultz und Jan Köpnick-Stolz

Am Gymnasium 4
24786 Rendsburg

Telefonische Erreichbarkeit der Klimaschutzmanager Mobilität:

04331 / 206 31 34

Mobil: 0171 / 19 38 160 (Jan Köpnick-Stolz)

folgt (Annika Schultz)

